



RESOLUCION N.º 019/23

Visto el expediente SIPPE 148340 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION, Plan ARGENTINA HACE Resol-2021-133-APN-MOP Obra CARPETA ASFALTICA 5CM; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de mayo de 2023 se terminaría el plazo para finalización de obra mencionada en el visto;

Que, a pesar de los esfuerzos para cumplimentar con las últimas provisiones para la finalización concreta de la obra, requerido por dicho programa no fue posible contar con las mismas por la necesidad de ejecutar obras complementarias de agua y cordón cuneta y badenes;

Que visto el tiempo transcurrido y ante la imposibilidad de cumplir con dicho programa corresponde solicitar ampliación de plazos;

Por ello:

LA COMISION COMUNAL DE MAXIMO PAZ:

RESUELVE:

Artículo 1º)- Solicitar la ampliación de plazo de obra por el término de sesenta (60) días a partir del 12 de mayo de 2023, para finalización concreta de la Obra CARPETA ASFALTICA 5 CM Plan Argentina Hace, Resolución-2021-133-APN-MOP, Sippe 148340.

Artículo 2º)- Regístrese, Publíquese y Archívese.

Máximo Paz, 2 de mayo de 2023.

Comuna de Máximo Paz
Sandra Ester Spilj
Secretaría Administrativa



DARIO GABRIEL BAIOTTO
Presidente Comunal
Comuna de Máximo Paz